INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
DISCENTES: KAIO VITOR, MELYSSA TAINÁ, NATANAEL, ANTONY THIAGO E LUIZ FELIPE

CRONOGRAMA GERAL DO PROJETO INTEGRADOR: GERENCIADOR FINANCEIRO PESSOAL INTELIGENTE - ORGANIZAÊ

CURRAIS-NOVOS/RN
2026

CRONOGRAMA GERAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

1ª Etapa — 24/09/2026 a 09/10/2026

- Alocação de tarefas em quadro Kanban;
- Prototipação da tela de login no Figma;
- Criação de front-end de tela de login;
- Criação de regras de negócio de autenticação para login e cadastro de usuário;
- Criação de tabela de usuários.

2ª Etapa — 10/10/2026 a 24/10/2026

- Testes unitários para a validação de cadastro e login de usuários;
- Prototipação de tela inicial da aplicação;
- Criação da tela inicial da aplicação pós-login;
- Criação de regra de negócio para a recuperação de senha e mudança de senha do usuário;
- Criação da tabela de contas;
- Criação de tela de cadastro de contas e informações financeiras;
- Criação de regra de negócio para cadastro de informações de conta via formulário.

3ª Etapa — 25/10/2026 a 08/11/2026

- Criação de front-end da seção de movimentações;
- Criação da tabela de movimentações;
- Criação de regras de negócio para gerência das movimentações;
- Testes unitários da seção de movimentações;
- Testes de integração da seção de movimentações com o painel principal de informações financeiras;
- Criação de front-end da seção de gastos fixos;
- Criação das regras de negócio da gerência de gastos fixos;
- Integração dos gastos fixos no banco de dados.

4ª Etapa — 09/11/2026 a 23/11/2026

- Criação, planejamento e desenvolvimento de relatório técnico do sistema;
- Criação do front-end da seção de metas financeiras;
- Desenvolvimento das regras de negócio da seção de metas financeiras;
- Integração das metas financeiras com o banco de dados;
- Criação da funcionalidade, seção, regras de negócio e integração com banco de dados do controle de compras;
- Testes unitários;
- Testes de integração;
- Adição de funcionalidade de emissão de relatórios financeiros.

5ª Etapa — 24/11/2026 a 09/12/2026

- Criação, planejamento e desenvolvimento de relatório técnico do sistema;
- Aplicação de dashboards informativos no front-end da aplicação;
- Criação da funcionalidade, seção, regras de negócio e integração com banco de dados da simulação de gastos futuros;
- Criação da funcionalidade de insights financeiros e criação desses insights no banco de dados;
- Testes unitários;
- Testes de sistema;
- Deploy da aplicação.